

CADERNO DE CAMPO MESTRE

Todas as semanas do projeto · 23 de fevereiro a 5 de outubro de 2026

Documento vivo para registro permanente da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico e da preparação para o Ceará Científico.

PROJETO	Campo Digital - Portal Digital da Comunidade
ESCOLA	EEMPC Francisco Araújo Barros
ORIENTADOR	Paulo Henrique Cordeiro
ATUALIZAÇÃO	05/10/2026

Como este caderno foi consolidado

Este arquivo reúne, em ordem cronológica, todas as 33 semanas do Campo Digital até 5 de outubro de 2026. Ele substitui os PDFs separados de continuação e passa a ser o documento mestre do projeto.

REGISTROS RECONSTRUÍDOS

As semanas sem uma anotação diária preservada foram reconstruídas com base no TCC, na documentação técnica, nas páginas do portal, nos materiais de pesquisa e na sequência metodológica. Elas precisam ser conferidas pelos estudantes e pelo orientador. Nenhuma data ou participação individual foi inventada.

REGISTROS DOCUMENTADOS

Quando existe uma data verificável no histórico do repositório, em PDFs produzidos ou na conversa de desenvolvimento, a base documental aparece ao final da semana.

Fontes utilizadas

- TCC e banner do Campo Digital, incluindo problema, objetivos, metodologia e resultados.
- DOCUMENTACAO.md, README.md, arquivos de implantação, segurança e operação.
- Histórico do repositório entre 14 de junho e 27 de setembro de 2026.
- Caderno das semanas 28 a 32 e continuação de 30 de setembro a 5 de outubro.
- Folder, cartões com QR Code, planilha financeira, manual e materiais publicados no portal.
- Regulamento do Ceará Científico 2026, especialmente os Anexos VII, IX, XII e XIII.

MANUTENÇÃO

Para atualizar este caderno, acrescente a nova semana no arquivo data/caderno_campo.json e gere novamente o PDF. O mesmo nome de arquivo será mantido, garantindo uma única versão oficial em evolução.

Linha do tempo · Semanas 01 a 02

SEMANA 01 23/02 a 01/03/2026 DIAGNÓSTICO

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

A equipe iniciou a discussão sobre problemas do território que poderiam ser investigados com apoio da tecnologia. Entre as necessidades levantadas, destacou-se a ausência de um espaço digital organizado para reunir a história, a memória, os saberes agrícolas, as plantas e as produções da escola do campo.

RESULTADO E REFLEXÃO

Definimos como problema central a dispersão dos registros e o risco de perda de conhecimentos preservados principalmente pela oralidade e por documentos separados.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada no diagnóstico e na introdução do TCC.

SEMANA 02 02 a 08/03/2026 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

A equipe aprofundou a discussão sobre quem seria beneficiado pelo projeto. Consideramos estudantes, professores, moradores, famílias produtoras e visitantes do Ceará Científico. Também refletimos sobre as dificuldades de acesso da comunidade rural aos meios digitais.

RESULTADO E REFLEXÃO

O projeto passou a ser pensado como uma ferramenta pública de memória, educação e inclusão digital, e não apenas como uma atividade de programação.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada na justificativa e no público-alvo documentados no TCC.

Linha do tempo · Semanas 03 a 04

SEMANA 03 09 a 15/03/2026 QUESTÃO DE PESQUISA

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Organizamos a pergunta orientadora: como uma plataforma digital desenvolvida por estudantes poderia preservar memórias, valorizar saberes do campo e produzir conhecimento sobre o território? A equipe relacionou essa pergunta ao tema Ciência, Cidadania e Convivência Democrática.

RESULTADO E REFLEXÃO

A pergunta de pesquisa passou a orientar tanto a investigação comunitária quanto a construção do produto tecnológico.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada no problema de pesquisa apresentado no banner e no TCC.

SEMANA 04 16 a 22/03/2026 OBJETIVOS

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Definimos o objetivo geral de desenvolver um portal educacional e acessível para registrar, organizar e divulgar a história e os saberes do Assentamento Lagoa do Mineiro. Os objetivos específicos incluíram pesquisa histórica, produção de páginas temáticas, acessibilidade, uso responsável de IA e validação do portal.

RESULTADO E REFLEXÃO

A equipe obteve uma direção comum para a pesquisa e conseguiu separar o objetivo científico das funcionalidades do site.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada nos objetivos geral e específicos do TCC.

Linha do tempo · Semanas 05 a 06

SEMANA 05 23 a 29/03/2026 PLANEJAMENTO METODOLÓGICO

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Planejamos uma pesquisa qualitativa, aplicada e participativa, com características de pesquisa-ação e desenvolvimento tecnológico. Organizamos o percurso em diagnóstico, pesquisa de campo, curadoria, desenvolvimento, publicação e validação.

RESULTADO E REFLEXÃO

O trabalho ganhou uma sequência metodológica que permitiu relacionar investigação social, fontes históricas e produção de software.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada na metodologia e no fluxograma do projeto.

SEMANA 06 30/03 a 05/04/2026 LEVANTAMENTO DE FONTES

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Identificamos as principais fontes que poderiam apoiar a pesquisa: arquivo histórico do assentamento, moradores, escola, COPAGLAM, legislações, fotografias, mapas, pesquisas acadêmicas e documentos sobre educação do campo.

RESULTADO E REFLEXÃO

Criamos uma base de fontes primárias e secundárias para reduzir erros e evitar que o portal publicasse informações sem comprovação.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada na metodologia e nas referências bibliográficas do TCC.

Linha do tempo · Semanas 07 a 08

SEMANA 07 06 a 12/04/2026 PESQUISA HISTÓRICA

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

A equipe iniciou a organização de informações sobre a luta pela terra, a formação do assentamento, as sete comunidades e a trajetória de Francisco Araújo Barros. Foram separados marcos históricos que depois formariam a linha do tempo do portal.

RESULTADO E REFLEXÃO

Percebemos que a história precisava ser apresentada com respeito aos moradores, distinção entre memória oral e documento oficial e indicação das fontes utilizadas.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada na página História e na fundamentação histórica do TCC.

SEMANA 08 13 a 19/04/2026 MEMÓRIA COMUNITÁRIA

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Organizamos temas relacionados a depoimentos, festas, causos, cultura, religiosidade, mística e identidade. A equipe discutiu como transformar relatos e memórias afetivas em conteúdo digital sem retirar o sentido comunitário das narrativas.

RESULTADO E REFLEXÃO

Foi definida uma área de memória viva, com espaço para relatos, registros culturais e futuras contribuições dos moradores.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada na página Memória e na descrição do acervo no TCC.

Linha do tempo · Semanas 09 a 10

SEMANA 09 20 a 26/04/2026 PRODUÇÃO AGRÍCOLA

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

A equipe reuniu informações sobre agricultura familiar, cultivos, sementes crioulas, produção local, COPAGLAM e o Açude Corrente. Também foram discutidas as dificuldades provocadas pela estiagem e pelas mudanças climáticas.

RESULTADO E REFLEXÃO

A produção agrícola passou a ser tratada como conhecimento do território e como tema científico ligado à renda, à alimentação e à permanência das famílias no campo.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada nas páginas Produção Agrícola e Mudanças Climáticas.

SEMANA 10 27/04 a 03/05/2026 BIODIVERSIDADE

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Organizamos os dados da pesquisa sobre plantas nativas e medicinais. O acervo documentava 17 espécies nativas e 12 plantas medicinais, com conhecimentos reunidos por estudantes e moradores.

RESULTADO E REFLEXÃO

Decidimos separar plantas nativas e medicinais em áreas próprias, com linguagem educativa e aviso de que o conteúdo medicinal não substitui orientação de saúde.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada no inventário e nas páginas de plantas do portal.

Linha do tempo · Semanas 11 a 12

SEMANA 11 04 a 10/05/2026 CURADORIA

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

A equipe comparou informações coletadas com documentos, legislações e trabalhos acadêmicos. Foram identificados conteúdos que exigiam melhor comprovação, revisão de nomes, datas e autoria.

RESULTADO E REFLEXÃO

A curadoria tornou-se uma etapa obrigatória antes da publicação. O grupo compreendeu que preservar memória também exige responsabilidade com a veracidade das informações.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada na etapa de curadoria descrita no TCC.

SEMANA 12 11 a 17/05/2026 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Planejamos a estrutura do portal, definindo páginas para início, história, memória, produção agrícola, plantas, reportagens e contato. Também organizamos os caminhos de navegação e os tipos de conteúdo que apareceriam em cada área.

RESULTADO E REFLEXÃO

A organização por temas reduziu a mistura de assuntos e facilitou a transformação do acervo em páginas compreensíveis para diferentes públicos.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada na arquitetura do portal registrada no TCC e na documentação técnica.

Linha do tempo · Semanas 13 a 14

SEMANA 13 18 a 24/05/2026 PROTOTIPAÇÃO

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

A equipe definiu elementos visuais ligados ao território: cores verdes, amarelas e azuis, cartões de conteúdo, fotografias, títulos e áreas de destaque. Foram pensadas formas de apresentar bastante informação sem dificultar a leitura.

RESULTADO E REFLEXÃO

Criamos a base da identidade visual do Campo Digital e estabelecemos que o portal deveria funcionar prioritariamente também pelo celular.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada na arquitetura visual documentada.

SEMANA 14 25 a 31/05/2026 DESENVOLVIMENTO INICIAL

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Iniciamos a implementação das páginas em HTML5, a criação dos estilos em CSS3 e as primeiras interações em JavaScript. O conteúdo pesquisado começou a ser transformado em seções, cartões, menus e galerias.

RESULTADO E REFLEXÃO

A pesquisa começou a se materializar em um produto funcional. A equipe percebeu que conteúdo, programação e design precisavam evoluir juntos.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada nas etapas de desenvolvimento descritas no TCC.

Linha do tempo · Semanas 15 a 16

SEMANA 15 01 a 07/06/2026 CONTEÚDO E TESTES INICIAIS

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Foram preparados textos e espaços para história, memória, agricultura, plantas, reportagens, notícias e eventos. Também iniciamos testes de navegação e verificamos a necessidade de imagens reais, textos alternativos e melhor organização para telas pequenas.

RESULTADO E REFLEXÃO

Os testes mostraram que um portal funcional precisava ser acessível, responsivo e preparado para receber novos conteúdos ao longo do tempo.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução retrospectiva baseada no TCC, na documentação e na estrutura da primeira versão.

SEMANA 16 08 a 14/06/2026 PRIMEIRA VERSÃO CONSOLIDADA

REGISTRO DOCUMENTADO

ATIVIDADE DA SEMANA

Consolidamos uma nova versão completa do projeto em 14 de junho. Em seguida, corrigimos ícones que apresentavam problemas de codificação, evitando símbolos quebrados nas páginas.

RESULTADO E REFLEXÃO

O portal passou a ter uma versão organizada no repositório e uma base técnica que poderia ser revisada e ampliada nas etapas seguintes.

BASE DO REGISTRO

Histórico do repositório em 14/06/2026.

Linha do tempo · Semanas 17 a 18

SEMANA 17 15 a 21/06/2026 REVISÃO DA PRIMEIRA VERSÃO

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

A equipe revisou a versão consolidada, conferindo páginas, caminhos de arquivos, ícones e conteúdos que ainda precisavam de fotografias ou informações complementares.

RESULTADO E REFLEXÃO

Foi criada uma lista de pendências para atualização de páginas e imagens, mantendo o portal utilizável enquanto o acervo era completado.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução apoiada na primeira versão do repositório e na documentação de imagens pendentes.

SEMANA 18 22 a 28/06/2026 ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS E IMAGENS

REGISTRO DOCUMENTADO

ATIVIDADE DA SEMANA

Em 25 de junho, atualizamos páginas e imagens do portal. Foram incorporados novos conteúdos visuais e corrigidos espaços que ainda apresentavam ausência de arquivos.

RESULTADO E REFLEXÃO

O portal ficou mais completo visualmente e mais próximo do acervo real da escola e da comunidade.

BASE DO REGISTRO

Histórico do repositório em 25/06/2026.

Linha do tempo · Semanas 19 a 20

SEMANA 19 29/06 a 05/07/2026 REVISÃO DE CONTEÚDO

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Realizamos uma leitura geral das páginas para verificar coerência entre títulos, textos, imagens e navegação. Conteúdos históricos, agrícolas e ambientais foram comparados com a organização prevista na pesquisa.

RESULTADO E REFLEXÃO

A revisão reforçou a necessidade de manter fontes, autoria e atualização técnica documentadas junto ao portal.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução baseada na documentação técnica e no conteúdo consolidado do projeto.

SEMANA 20 06 a 12/07/2026 ACESSIBILIDADE E RESPONSIVIDADE

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

A equipe analisou o uso do portal em telas diferentes e organizou melhorias de menu, leitura, foco visível, textos alternativos e estrutura semântica. O celular foi considerado o principal meio de acesso de muitos usuários.

RESULTADO E REFLEXÃO

A acessibilidade e a responsividade passaram a ser critérios permanentes de validação, e não ajustes feitos somente no final.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução baseada nas seções de acessibilidade e arquitetura visual da documentação.

Linha do tempo · Semanas 21 a 22

SEMANA 21 13 a 19/07/2026 ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Organizamos pastas, componentes, arquivos de estilo, scripts e dados em JSON. A equipe separou responsabilidades do menu, formulários, imagens, carrosséis e conteúdo dinâmico.

RESULTADO E REFLEXÃO

A estrutura modular facilitou a manutenção e reduziu a repetição de código entre páginas.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução baseada na estrutura de pastas e componentes registrada na documentação.

SEMANA 22 20 a 26/07/2026 PUBLICAÇÃO E SEGURANÇA

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Planejamos a publicação do frontend no GitHub Pages e a separação do backend de inteligência artificial. Discutimos que chaves de API não poderiam ficar expostas no navegador nem no repositório.

RESULTADO E REFLEXÃO

Foi adotada uma arquitetura com portal estático público e serviço protegido para os recursos de IA.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução baseada nos documentos de implantação e segurança do backend.

Linha do tempo · Semanas 23 a 24

SEMANA 23 27/07 a 02/08/2026 DOMÍNIO OFICIAL

REGISTRO DOCUMENTADO

ATIVIDADE DA SEMANA

Em 2 de agosto, configuramos o domínio oficial fabcampo.com.br para facilitar o acesso ao portal. Foram realizados ajustes de publicação e conferência do endereço.

RESULTADO E REFLEXÃO

O projeto passou a ter um endereço curto, público e fácil de divulgar para moradores, estudantes e avaliadores.

BASE DO REGISTRO

Histórico do repositório e documento DOMINIO_OFICIAL.md.

SEMANA 24 03 a 09/08/2026 VALIDAÇÃO DA PUBLICAÇÃO

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Após a configuração do domínio, conferimos a abertura das páginas, imagens, estilos e scripts no ambiente publicado. Também observamos diferenças entre o funcionamento local e o site online.

RESULTADO E REFLEXÃO

A validação mostrou que publicação, caminhos de arquivos e compatibilidade precisavam ser testados sempre no domínio real.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução baseada no processo de implantação e nas verificações registradas.

Linha do tempo · Semanas 25 a 26

SEMANA 25 10 a 16/08/2026 IDENTIDADE E RECURSOS PÚBLICOS

REGISTRO DOCUMENTADO

ATIVIDADE DA SEMANA

Atualizamos a identidade visual, corrigimos a responsividade do banner e do menu, revisamos títulos das abas e melhoramos notícias, autoria do mapa, rodapé, contatos e integração com Google Forms. Também substituímos chamadas inadequadas por convites à participação comunitária.

RESULTADO E REFLEXÃO

O portal ganhou identidade mais consistente, navegação mais clara e meios de contato e contribuição alinhados ao caráter comunitário.

BASE DO REGISTRO

Histórico do repositório entre 10 e 13/08/2026.

SEMANA 26 17 a 23/08/2026 CURADORIA E PREPARAÇÃO

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Revisamos textos, imagens e informações do portal, observando conteúdos que precisavam de confirmação ou apresentação mais segura. Também organizamos a documentação técnica e a explicação metodológica do projeto.

RESULTADO E REFLEXÃO

A equipe fortaleceu a coerência entre o que estava publicado, o texto científico e a apresentação prevista para o Ceará Científico.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução baseada no TCC, na documentação e no estado do portal antes da fase escolar.

Linha do tempo · Semanas 27 a 28

SEMANA 27 24 a 30/08/2026 PREPARAÇÃO PARA A FASE ESCOLAR

REGISTRO RECONSTRUÍDO

ATIVIDADE DA SEMANA

Concentramos a revisão nos conteúdos essenciais para apresentação: problema, objetivo, metodologia, resultados e funcionamento do portal. Conferimos o domínio, o banner, o caderno e a navegação nas páginas principais.

RESULTADO E REFLEXÃO

O projeto ficou preparado para a fase escolar, mas a equipe identificou que ainda seria necessário completar imagens e continuar aprimorando o portal após a apresentação.

BASE DO REGISTRO

Reconstrução baseada no checklist do TCC e nos registros que antecedem a fase escolar.

SEMANA 28 31/08 a 06/09/2026 FASE ESCOLAR

REGISTRO DOCUMENTADO

ATIVIDADE DA SEMANA

A fase escolar aconteceu em 1º de setembro. Na continuidade do portal, acrescentamos imagens que estavam faltando e melhoramos a apresentação visual dos conteúdos.

RESULTADO E REFLEXÃO

A apresentação confirmou a importância do produto e gerou uma nova etapa de aperfeiçoamento para ampliar conteúdo, navegação e estabilidade.

BASE DO REGISTRO

Caderno de campo anterior e histórico do repositório em 01/09/2026.

Linha do tempo · Semanas 29 a 30

SEMANA 29 07 a 13/09/2026 EXPANSÃO E ESTABILIDADE

REGISTRO DOCUMENTADO

ATIVIDADE DA SEMANA

Criamos a Expedição e o Catálogo do Território, aprimoramos páginas para celular, corrigimos imagens, consolidamos páginas de plantas e adicionamos vídeo com legendas à memória. Também corrigimos o formulário, publicamos orientações de privacidade e IA, criamos monitoramento, recuperação e teste de carga para 40 acessos.

RESULTADO E REFLEXÃO

O portal ganhou novas formas de exploração do acervo e ficou mais preparado para uso público, inclusive quando a API de IA não estivesse disponível.

BASE DO REGISTRO

Histórico do repositório entre 09 e 13/09/2026.

SEMANA 30 14 a 20/09/2026 PADRONIZAÇÃO VISUAL E ALCANCE

REGISTRO DOCUMENTADO

ATIVIDADE DA SEMANA

Renovamos a página inicial e padronizamos história, memória, produção agrícola, plantas, reportagens, Catálogo e Expedição. Corrigimos fluxo de imagens, contraste, menu e cards. Implementamos busca global, SEO, Google Analytics, Search Console e um novo banner otimizado.

RESULTADO E REFLEXÃO

O portal passou a apresentar uma identidade única e melhor adaptação ao celular. As ferramentas de acompanhamento foram configuradas, sem que isso significasse ainda crescimento comprovado de público.

BASE DO REGISTRO

Histórico do repositório entre 19 e 20/09/2026.

Linha do tempo · Semanas 31 a 32

SEMANA 31 21 a 27/09/2026 APLICAÇÃO DA PESQUISA E SABIA

REGISTRO DOCUMENTADO

ATIVIDADE DA SEMANA

Publicamos a Planilha de Organização Financeira Rural e seu manual, relacionando mudanças climáticas, renda, despesas, reservas e metas das famílias produtoras. Em seguida, estabilizamos o assistente e criamos a identidade SabIA - Inteligência do Território, com modos Perguntar, Aprender, Quiz e Explorar.

RESULTADO E REFLEXÃO

A pesquisa passou a oferecer uma ferramenta prática para organização financeira, e o assistente ganhou linguagem, interface e funcionamento mais alinhados à identidade do projeto.

BASE DO REGISTRO

Histórico do repositório e documentação de 25 a 27/09/2026.

SEMANA 32 28/09 a 04/10/2026 DIVULGAÇÃO DO PROJETO

REGISTRO DOCUMENTADO

ATIVIDADE DA SEMANA

Produzimos e revisamos um folder A4 frente e verso, utilizando conteúdo do banner, do portal e da documentação, com fotografias reais, metodologia, resultados, apresentação da SabIA e QR Code. Também concluímos uma folha A4 com seis cartões de divulgação, linhas de corte e QR Code testável.

RESULTADO E REFLEXÃO

Os materiais transformaram a pesquisa em recursos de divulgação impressa. A conferência visual mostrou a necessidade de manter o QR Code sobre fundo branco, com margem livre, e preservar textos legíveis sobre as fotografias.

BASE DO REGISTRO

Arquivos Folder_Campo_Digital_2026.pdf, Santinhos_Campo_Digital_6_por_A4.pdf e registros de 30/09/2026.

Linha do tempo · Semana 33

SEMANA 33 05 a 11/10/2026 - registro até 05/10 PREPARAÇÃO PARA A ETAPA ESTADUAL

REGISTRO DOCUMENTADO

ATIVIDADE DA SEMANA

Revisamos o caderno de campo e os Anexos VII, IX, XII e XIII do edital. Corrigimos o formato do material de atualização, consolidamos as 33 semanas em um único Caderno de Campo Mestre e criamos uma base de dados para sua manutenção. Também confirmamos as exigências do vídeo: duração de um a quatro minutos, gravação horizontal, qualidade de imagem e som, participação compartilhada e postagem não listada no YouTube.

RESULTADO E REFLEXÃO

O Caderno de Campo Mestre passou a ser o documento oficial e contínuo do projeto. As semanas reconstruídas ficaram identificadas para conferência com os estudantes. O próximo passo será validar esses registros e produzir o roteiro, dividir as falas, ensaiar e gravar o vídeo.

BASE DO REGISTRO

Análise do edital e atividades documentadas em 05/10/2026.

Atualizações mais recentes

Os registros abaixo detalham as últimas ações realizadas e complementam as Semanas 32 e 33.

30/09/2026 CONCLUSÃO DOS MATERIAIS IMPRESSOS

Concluímos e conferimos o folder A4 frente e verso e a folha com seis cartões de divulgação. Os materiais utilizam fotografias reais, identidade visual do Campo Digital, endereço do portal e QR Code. A verificação confirmou a importância de manter o código sobre fundo branco, com margem livre e tamanho suficiente para leitura pelo celular.

EVIDÊNCIA

Folder_Campo_Digital_2026.pdf e Santinhos_Campo_Digital_6_por_A4.pdf.

05/10/2026 REVISÃO DO CADERNO CONFORME O EDITAL

Comparamos os registros existentes com o Anexo IX do Ceará Científico. Identificamos que o caderno precisava reunir todas as semanas, distinguir registros comprovados de reconstruções retrospectivas e apresentar com mais clareza atividades, resultados, reflexões e bases documentais.

EVIDÊNCIA

Caderno_de_Campo_Semanas_28_a_32.pdf e Regulamento Ceará Científico 2026.

Atualizações mais recentes · continuação

05/10/2026 CORREÇÃO DO FORMATO DO MATERIAL

Uma primeira versão foi organizada como guia para preenchimento. Após a revisão do objetivo, percebemos que os alunos precisavam de uma continuação narrativa do caderno, e não apenas de orientações. O formato foi corrigido para registrar atividades efetivamente realizadas e evitar a inclusão de fatos não comprovados.

EVIDÊNCIA

Revisão do material de atualização e criação da continuação narrativa de 30/09 a 05/10.

05/10/2026 CRIAÇÃO DO CADERNO DE CAMPO MESTRE

Reunimos as 33 semanas em um único documento. As semanas iniciais foram reconstruídas com base no TCC, na documentação e na metodologia; as semanas com datas verificáveis receberam identificação de registro documentado. Também criamos uma base de dados própria para permitir novas atualizações sem produzir arquivos separados.

EVIDÊNCIA

data/caderno_campo.json e Caderno_de_Campo_Mestre_Campo_Digital_2026.pdf.

Síntese da trajetória

FASE	PERÍODO	PRINCIPAL RESULTADO
DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO	Semanas 1 a 6	Problema, público, questão de pesquisa, objetivos, metodologia e fontes.
PESQUISA E CURADORIA	Semanas 7 a 11	História, memória, agricultura, biodiversidade e conferência das informações.
ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO	Semanas 12 a 18	Estrutura do portal, identidade, programação, conteúdo e primeiras versões.
PUBLICAÇÃO E VALIDAÇÃO	Semanas 19 a 27	Acessibilidade, modularização, segurança, domínio oficial e preparação escolar.
APERFEIÇOAMENTO E APLICAÇÃO	Semanas 28 a 32	Fase escolar, Expedição, Catálogo, identidade, planilha, SabIA e divulgação.
FASE ESTADUAL	Semana 33 em diante	Caderno mestre, roteiro, ensaio, gravação, postagem e apresentação.

PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO

A Semana 33 deverá receber novos registros quando ocorrerem a conferência com os estudantes, a divisão das falas, os ensaios, a gravação, a edição, a postagem não listada no YouTube e o envio do link. Cada ação deve incluir data, local, participantes, resultado e evidência.